PROT. N.160_UTD_2025 **06.06.2025**	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 18_UT_2025 del 06.06.2025	ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP** per intervento denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili"
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – importo finanziamento 1.380.000,00 €. - CUP F46J22000050006 - CIG 99547442A0

L'anno **duemilaventicinque** il giorno sei del mese di giugno

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN

del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti edifici di culto di questa diocesi;
- Il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Avellino quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006", assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad euro 1.380.000,00 per il progetto denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006";
- in data 15.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Avellino relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006".

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.3_UT del 28.07.2023 prot. 70/23 per l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto su piattaforma MEPA;
- la determina n. 5UT del 12.09.2023 prot. 23-2023-UTD di aggiudicazione dell' incarico di supporto al RUP per il progetto di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV) – CUP F46J22000050006" con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;

Acquisita la fattura a titolo di terzo acconto n. 20_2025 del 4/06/2025, in regime ordinario, dell'importo di € 3.400,00, oltre contributo previdenziale al 4% pari ad € 136,00, e IVA pari a per € 777,92, per un importo complessivo di € 4.313,92, ed al netto della ritenuta d'acconto di € 680,00, per un importo di € 3.633,92, emessa dell'ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Benevento, e dalla stessa trasmessa a mezzo p.e.c. al Vicario Generale della diocesi di Avellino, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it, in data 6 giugno 2025;
Visto il Certificato di Regolarità Contributiva dell'ing. Lella Liana Imbriani, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 31/03/2025, Protocollo 0544071, attestante la regolarità contributiva;
Visto il DURC dell'ing. Lella Liana Imbriani, protocollo INPS_45074621 con scadenza 14/07/2025;
Atteso che il codice CUP è il seguente: F46J22000050006;
Atteso che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG 99547442A0;
Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
Visto che il RUP è lo scrivente Ing. Jr Pellegrino Borriello;

D E T E R M I N A

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare l'importo indicato nella fattura a titolo di terzo acconto n. 20_2025 del 04/06/2025, in regime ordinario, dell'importo di € 3.400,00, oltre contributo previdenziale al 4% pari ad € 136,00, e IVA pari a per € 777,92, per un importo complessivo di € 4.313,92, ed al netto della ritenuta d'acconto di € 680,00, per un importo di € 3.633,92, emessa dall'ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – iscritta all'albo presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A1759, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
2. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F46J22000050006 - CIG: 99547442A0;
3. di disporre il pagamento all'ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – iscritta all'albo presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A1759, giusta fattura n. 20_2025 del 4/06/2025 tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di € 3.633,92;

4. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati alla Diocesi di Avellino, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c con IBAN: IT26H0306909606100000194086 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato alla Diocesi di Avellino CUP F46J22000050006 chiesa di San Gerardo in Sant'Angelo all'Esca (AV).

La presente determinazione sarà pubblicata in data 06/06/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questa diocesi sezione ufficio tecnico (art.31, c.1, legge n.62/2009): www.diocesiavellino.it.

Avellino, 06.06.2025

Il RUP

Ing. Jr Pellegrino Borriello

PELLEGRINO BORRIELLO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino
Ingegnere iunior
06.06.2025 18:17:16 GMT+02:00