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PROT. N.277_UTD_2026 – 16/10/2026 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – 
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, 
COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI 
PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, 
INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, 
RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER 
LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA 
SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI. 

 

DETERMINA n. 34_UT_2026 del 16/10/2026 ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 

OGGETTO: DETERMINA PER APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE IMPRESA per intervento 
denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili” 
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) 
– importo finanziamento 1.380.000,00 €. – CUP: F46J22000050006 – CIG: B70A169D6 

 

   L’anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di ottobre  

  
Richiamati: 

● l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento 
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

● il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

● il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare 
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito 
in   legge 1 luglio 2021, n. 101); 

● il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”; 

● il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 
2021; 



 

  
 

 

2 
 

● il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”; 

● il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la 
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto 
finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target 
degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano 
necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

● il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative 
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, 
della legge 30 dicembre 2020, n.178”; 

● il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale 
sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, alcuni interventi inerenti 
edifici di culto di questa diocesi; 

● Il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura - 
Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi 
dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del 
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Avellino quale Soggetto 
attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA 
DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) – CUP F46J22000050006", 
assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei 
contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione; 

● l’art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli 
interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” 
agli enti ecclesiastici. 

Considerato che: 
● che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la 

sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto 
(FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro 
del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022; 

● che dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 
INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo 
complessivo pari ad euro 1.380.000,00 per il progetto denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA 
SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) – CUP 
F46J22000050006"; 

● in data 15.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d’Obblighi fra il MIC e la 
Diocesi di Avellino relativo all’intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI 
SAN GERARDO, SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) – CUP F46J22000050006”. 
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Richiamate: 
● la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.3_UT del 28.07.2023 prot. 70/23 

per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti “PNRR – M1C3 – 
Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”, mediante affidamento 
diretto su piattaforma MEPA; 

● la determina n. 5UT del 12.09.2023 prot. 23-2023-UTD di aggiudicazione dell’incarico di 
supporto al RUP per il progetto di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN 
GERARDO, SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) – CUP F46J22000050006” con la quale si affidava 
l’incarico di supporto al RUP all’ing. Lella Liana Imbriani; 

● la determinazione del RUP n.18_UT_2023 prot. n.61_UTD_2023 con la quale è stato aggiudicato 
ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in 
merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, l’incarico professionale 
relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente agli 
“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, SANT’ANGELO ALL’ESCA 
(AV) – CUP F46J22000050006” all’arch. Giuseppe Ciampa, con un importo offerto pari a € 
127.501, 84 oltre oneri ed iva come per legge, se dovuti; 

● il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SAN GERARDO, 
SANT’ANGELO ALL’ESCA (AV) – CUP F46J22000050006” è stato sottoscritto in data 9 gennaio 
2024, secondo le modalità definite dall’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023. 

●  la determina, n. 14_UT_2025 del 24/05/2025 prot. 142_UTD_2025, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di sicurezza sismica 
della Chiesa di San Gerardo in Sant’Angelo all’Esca (AV)”; 

● La determina 15_UT_2025 del 27/05/2025 prot. 147_UTD_2025 con la quale sono stati stabiliti 
gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (o Codice dei 
contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto 
mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), e comma 
4, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, prevedendo un importo totale dei lavori di euro 
927.788,35, di cui euro 734.545,08  per lavori a base d’asta e soggetti a ribasso, euro 165.454,92  
per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) ed euro 27.788,35  per costi della sicurezza 
(non soggetti a ribasso); 

●  Le determine n. 22_UT del 13/06/2025 prot. N.171_UTD_2025 13/06/2025 e n. 26_UT del 
19/06/2025 prot. N.182_UTD_2025 19/06/2025, esecutive ai sensi di legge, con le quali si è 
riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato 
alla OPUS SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., Partita IVA 01783330622, che si è dichiarato disponibile 
ad eseguire l’appalto per un importo offerto pari a euro 891.876,44, di cui euro 698.633,17 per 
lavori (ribasso del 4,889%), euro 165.454,92 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) 
ed euro 27.788,35 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso); 

● Il verbale di consegna lavori d’urgenza (Art. 17 comma 9 D. Lgs 36/2023 e Allegato II.14 art. 3) in 
data 07/07/2025 con previsione l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il 
26/04/2026, ovvero entro 293 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna. 

 
 



 

  
 

 

4 
 

VISTO  
• La determina del RUP n. 11_UT_2026 del 28/04/2026 prot. n. 89_UTD_2026 del 28/04/2026, con 

la quale è stato approvato il 1 quadro economico post gara, approvato il 1° SAL e liquidata la 
relativa fattura all’impresa aggiudicataria; 

• La det. del RUP n. 12_UT_2026 del 28/04/2026 prot. n. 90_UTD_2026 con la quale sono stati 
liquidati gli oneri tecnici relativi al 1° SAL all’Arch. Giuseppe Ciampa in qualità di direttore dei lavori 
e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

• La det. N. 13_UT_2026 del 28/04/2026, prot. n. 91_UTD_2026 del 28/04/2026 con la quale è stata 
liquidata la fattura relativa al primo acconto all’ing. Francisco Mario Olivieri in qualità di 
collaudatore statico e amministrativo; 

• La determina del RUP n. 14_UT_2026 del 30/04/2026 con la quale si concedeva la proroga per la 
fine lavori; 

• gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), 
lo Stato d’Avanzamento lavori n° 2, redatto dall’arch. Giuseppe Ciampa, nella veste di direttore dei 
lavori e di CSE, trasmesso al Vicario Generale della Diocesi di Avellino, nella sua qualità di Delegato 
per l’Attuazione del PNRR, all’indirizzo beniculturali@pec.diocesi.avellino.it in data 1/10/2026, e 
acquisito al prot. 260_UTD_2026 del 1/10/2026, per un importo lordo di euro  655.776,10 ed un 
importo netto di euro 596.160,13 oltre IVA come per legge; 

• il certificato di pagamento n. 2 redatto dal RUP con prot. n. 272_UTD_2026 del 14/10/2026; 
• la documentazione trasmessa a mezzo PEC dall’impresa aggiudicataria il 15/10/2026 ed acquisita al 

protocollo di questo ufficio al n. 274_UTD_2026 comprensiva di fattura n. 25/2026 del 15/10/2026 
dell’importo di € 326.400,00 oltre iva al 10% pari ad € 32.640,00, per un importo complessivo di € 
359.040,00 emessa dall’impresa Opus Soc. consortile a R.L.. –  P. IVA 01783330622. 

• Il DURC con prot. n. INPS_51744072del 23/07/2026 con scadenza al 20/11/2026; 
• Che verifica effettuata dal RUP su piattaforma ANAC relativa Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 

del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti 
definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti 
richiesta il 16/09/2026 n°: 20892920 è risultata regolare; 

• Che verifica effettuata dal RUP su piattaforma ANAC ai sensi dell’Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 
36 del 2023 concernente Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 
dell'allegato II.10 del d. lgs. n.36 del 2023, ha dato esito positivo; 

 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del predetto SAL N.2 così come aggiornato; 
Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto; 
Atteso che il codice CUP è il seguente: F46J22000050006;     
Atteso che è stato acquisito il prescritto codice CIG: B70A169D6 
Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.; 
Vista la nomina del RUP, Ing. Iunior Pellegrino Borriello responsabile dell’ufficio tecnico della Diocesi di 
Avellino, con incarico da parte del Vicario Generale per l’attuazione del PNRR; 
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D E T E R M I N A 
per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante 
e sostanziale del presente dispositivo:  
 
 

1. di approvare lo Stato d’Avanzamento lavori n° 2, redatto dall’arch. Giuseppe Ciampa, nella veste di 
direttore dei lavori e CSE, per un importo lordo di euro 655.776,10 ed un importo netto di euro 
596.160,13 oltre IVA come per legge, trasmesso a mezzo pec dall’arch. Giuseppe Ciampa in data 
1/10/2026, e acquisito al prot. 260_UTD_2026 del 1/10/2026; 

2. di approvare il relativo Certificato di pagamento n° 2 del 14/10/2026, redatto dal R.U.P. Ing. Iunior 
Pellegrino Borriello, per un totale di € 359.040,00 cui euro 326.400,00 di credito verso l’impresa ed 
euro 32.640,00 di I.V.A. al 10%;  

3. di liquidare l’importo indicato nella fattura n. 25/26 del 15/10/2026 dell’importo di € 326.400,00 
oltre IVA pari ad € 32.640,00 per un importo complessivo di € 359.040,00 emessa dall’impresa Opus 
Soc. consortile a R.L.. –  P. IVA 01783330622, relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto, tramite bonifico 
bancario, sull’IBAN indicato in detta fattura;  

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla 
vigente normativa in materia, all’intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F46J22000050006 e 
CIG: B70A169D6; 

5. di disporre il pagamento all’impresa Opus Soc. consortile a R.L.. –  P. IVA 01783330622 giusta fattura 
n. 25/26 del 15/10/2026, tramite bonifico bancario sull’IBAN indicato in fattura, dell’importo 
complessivo di 5/26 del 13/04/2026 dell’importo di € 326.400,00 oltre IVA pari ad € 32.640,00 per 
un importo complessivo di € 359.040,00; 

 
 
La presente determinazione sarà pubblicata in data 16/10/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questa diocesi sezione ufficio tecnico (art.31, c.1, legge n.62/2009): 
www.diocesiavellino.it. 
Avellino, 16/10/2026 
 

                                                                                                       Il RUP 
        Ing. Jr Pellegrino Borriello 

    

http://www.diocesiavellino.it/
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